
DOPRAVNÍ OMEZENÍ - HARMONOGRAM OPRAVY KOMUNIKACÍ

Po Ut St Čt Pa So Ne Po Ut St Čt Pa So
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Stoka úsek Místopis

P1-1 RP36 - RP4 Poloková čp 155

rozfrézování a úprava nivelity Talíkovi čp 197

konečná úprava a válcování Jižní konec

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Poloková čp 155

P1-1-2 RP36 - RP47 Lysek čp 45

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek

P1-5 RP23 - RP5 2 Noga 121

rozfrézování a úprava nivelity Pavlusová čp 70

konečná úprava a válcování Centrum

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Lysek čp 169

P1-6 RP25 - RP6 10 Velička čp. 211

rozfrézování a úprava nivelity Požární zbroj.

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Suszka čp 64

P4 ČS P4 - RP4 64 Liberdovi čp 181

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Sikora čp 210

P5 RP5 8 - RP5 28 Lysek čp 15

rozfrézování a úprava nivelity Vyšní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Ćmiel čp 12

P5-2 RP5 16 - RP5 23 Vyšní konec

rozfrézování a úprava nivelity

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

zákaz vjezdu pro všechna vozidla cca 4 hodiny

zákaz vjezdu pro všechna vozidla 24 hodin

zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5t


