
TECHNOLOGIE - HARMONOGRAM OPRAV KOMUNIKACÍ

Po Ut St Čt Pa So Ne Po Ut St Čt Pa So

3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.

Stoka úsek Místopis

P1-1 RP36 - RP4 Poloková čp 155

rozfrézování a úprava nivelity Talíkovi čp 197

konečná úprava a válcování Jižní konec

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Poloková čp 155

P1-1-2 RP36 - RP47 Lysek čp 45

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek

P1-5 RP23 - RP5 2 Noga 121

rozfrézování a úprava nivelity Pavlusová čp 70

konečná úprava a válcování Centrum

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Lysek čp 169

P1-6 RP25 - RP6 10 Velička čp. 211

rozfrézování a úprava nivelity Požární zbroj.

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Suszka čp 64

P4 ČS P4 - RP4 64 Liberdovi čp 181

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Sikora čp 210

P5 RP5 8 - RP5 28 Lysek čp 15

rozfrézování a úprava nivelity Vyšní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Ćmiel čp 12

P5-2 RP5 16 - RP5 23 Vyšní konec

rozfrézování a úprava nivelity

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce



DOPRAVNÍ OMEZENÍ - HARMONOGRAM OPRAVY KOMUNIKACÍ

Po Ut St Čt Pa So Ne Po Ut St Čt Pa So

3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.

Stoka úsek Místopis

P1-1 RP36 - RP4 Poloková čp 155

rozfrézování a úprava nivelity Talíkovi čp 197

konečná úprava a válcování Jižní konec

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Poloková čp 155

P1-1-2 RP36 - RP47 Lysek čp 45

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek

P1-5 RP23 - RP5 2 Noga 121

rozfrézování a úprava nivelity Pavlusová čp 70

konečná úprava a válcování Centrum

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Lysek čp 169

P1-6 RP25 - RP6 10 Velička čp. 211

rozfrézování a úprava nivelity Požární zbroj.

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Suszka čp 64

P4 ČS P4 - RP4 64 Liberdovi čp 181

rozfrézování a úprava nivelity Jižní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Sikora čp 210

P5 RP5 8 - RP5 28 Lysek čp 15

rozfrézování a úprava nivelity Vyšní konec

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

Stoka úsek Ćmiel čp 12

P5-2 RP5 16 - RP5 23 Vyšní konec

rozfrézování a úprava nivelity

konečná úprava a válcování

technologická přestávka

pokládka živičného koberce

zákaz vjezdu pro všechna vozidla cca 4 hodiny

zákaz vjezdu pro všechna vozidla 24 hodin

zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5t


